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RECEPCION DE OFERTAS: EN OFICINA DE COMPRAS HASTA LAS 9:00hs DEL DIA 24/07/2019

APERTURA DE SOBRES: DIA 24/07/2019 A LAS 9:00hs 
SALA DE VICEGOBERNADORES, PLANTA BAJA, CAMARA DE DIPUTADOS

DIRECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO
201[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg].:{x"- =':}:. CAMARA DE
> DIPUTADOS

SAN JUAN



9
 INDICE 

0INDICE


21.-MEMORIA DESCRIPTIVA


32.- PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES


263.- MODELOS DE PRESENTACION


344. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES


365. PLAZO TOTAL PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS


376.  PRESUPUESTO OFICIAL


387. CURVA DE INVERSIÓN


398. PLAN DE TRABAJO


409. ARCHIVOS DIGITALES




1.-MEMORIA DESCRIPTIVA

A) El trabajo a realizar por la Contratista consiste en la realización del “Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”
El alcance de los trabajos comprende la provisión total de materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar EL “Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”.

.
B) Superficie del estudio:
El ámbito físico objeto de la presente contratación comprende la totalidad del edificio del Poder Legislativo, sito en Avda. Libertador San Martín y calle Las Heras, en particular los cuerpos norte y sur en todos los niveles.
C) Trabajos a realizar

· Revisión y estudio de la documentación técnica de obra original 
•
Relevamiento estructural del edificio.

•
Realización de ensayos
•
Proyecto ejecutivo y cálculo para la consolidación estructural del edificio con la técnica del aislamiento sísmico. 

•
Elaboración del pliego licitatorio del Proyecto Ejecutivo de la Consolidación mediante la técnica del aislamiento sísmico acuerdo a lo exigido por la Ley de Obras Públicas No 128-A:
2.- PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I: NORMAS GENERALES
ARTÍCULO Nº 1:  
OBJETO DEL PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

ARTÍCULO Nº 2:  
NORMATIVA APLICABLE Y ORDEN DE PRELACION

ARTÍCULO Nº 3:   
DENOMINACIONES

CAPITULO II: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO Nº 4: 
CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

ARTÍCULO Nº 5: 
DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION Y VALOR DE ADQUISICION DEL PLIEGO

ARTÍCULO Nº 6:  
CONSULTAS Y ACLARACIONES

ARTÍCULO Nº 7:   
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO Nº 8:   
VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO Nº 9:  
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1

ARTÍCULO Nº 10:   CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2
ARTICULO Nº 11:   REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

ARTÍCULO Nº 12:  
RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

ARTÍCULO Nº 13:  
GARANTÍA DE LA PROPUESTA

ARTÍCULO Nº 14: 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES – PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION 

ARTÍCULO Nº 15:  
ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO Nº 16:  
ADJUDICACIÓN, GARANTIA Y FIRMA DEL CONTRATO

CAPITULO III: DE LA OBRA

ARTÍCULO Nº 17:  
SISTEMA DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO Nº 18:  
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO Nº 19:  
COORDINACION DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO Nº 20:  
CALIDAD

ARTÍCULO Nº 21:  
OTROS CONTRATOS

ARTÍCULO Nº 22:  
INSPECCION, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

ARTÍCULO Nº 23:  
GASTOS IMPRODUCTIVOS

ARTÍCULO Nº 24:  
VALLADO DEL SECTOR DE OBRAS

ARTÍCULO Nº 25:  
VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

ARTÍCULO Nº 26:  
SEGUROS

ARTÍCULO Nº 27: 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

ARTÍCULO Nº 28: 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

ARTÍCULO Nº 29:   MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO Nº 30:  
MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

ARTÍCULO Nº 31:  
MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

ARTÍCULO Nº 32:  
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

ARTÍCULO Nº 33:  
RECEPCIÓN PROVISIONAL

ARTÍCULO Nº 34:  
PERIODO DE GARANTÍA

ARTICULO Nº 35:
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

ARTÍCULO Nº 36:  
RECEPCIÓN DEFINITIVA

CAPITULO I: NORMAS GENERALES
ARTÍCULO Nº 1:  
OBJETO DEL PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 


El presente Pliego General de Bases y Condiciones establece las condiciones generales para el llamado a Licitación Pública  para el “Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”.

ARTÍCULO Nº 2:  
 A APLICABLE Y ORDEN DE PRELACION: 

Serán de aplicación las siguientes normas legales: 
Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A

- Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes

- Decreto Nº 1432-OSP-73 (Pliego único para contratación de obras públicas)
- Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86

- Ley Nª 135-A de Procedimiento Administrativo

- Ley N° 158-A (Compre Sanjuanino)

- Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00

-Decreto Acuerdo Nº 028-MPeI-16 adherido al Decreto N°691/2016 que aprueba el ”Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional”.

- Decreto Nº 2796-OSP-80 (Referido  a Impugnaciones)
- Ley N° 643-A, Artículo 17º - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.

- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

- Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias

- Decreto Nº 1480 – MIySP-17.
 Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias

 Pliego Particular de Bases y Condiciones

 Especificaciones Técnicas Particulares.
Toda otra Norma vigente aplicable en la materia
ARTÍCULO Nº 3:   
DENOMINACIONES:


Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego General de Bases y Condiciones, y la documentación de la obra, se interpretarán de la siguiente manera:


COMITENTE: Legislatura Provincial.


PROPONENTE U OFERENTE: Persona física o jurídica que presente los documentos requeridos en este Pliego de Bases y Condiciones.


ADQUIRIENTE: Persona física o jurídica, o conjunto de ellas, que hayan adquirido el Pliego Licitatorio.


ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma del Contrato.


CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el Contrato respectivo y a partir del momento en que éste adquiera validez legal.


SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica que establece relación contractual con la Contratista para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios inherentes al Contrato, bajo su exclusiva responsabilidad y autorizada por el Comitente.

 
DIRECCION DE OBRA: La autoridad del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto.

INSPECCIÓN: El Representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.


ASESORÍAS: Los profesionales especializados encargados del proyecto, cálculo e instalaciones, que tendrán a su cargo el asesoramiento y las resoluciones de los detalles que surgieren durante el desarrollo de la obra.


REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, encargado de la conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.


DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de cualquier naturaleza.


PROPUESTA: Los documentos de oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma.

PLIEGO LICITATORIO: El conjunto de la documentación entregada al Adquiriente, constituida por la Memoria Descriptiva, el Pliego General de Bases y Condiciones, los Modelos de Presentación, las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los Planos, el Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones. Asimismo, integrarán el Pliego Licitatorio todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

CAPITULO II: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO Nº 4: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:


 Los Proponentes deberán conocer la Ley Nº 128-A de Obras Públicas de la Provincia de San Juan y sus Decretos Reglamentarios, como así también el Código de Edificación de la Provincia y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos.


Asimismo, los proponentes deberán visitar la obra existente para tomar conocimiento de sus características principales, condiciones de Trabajo tales como: provisión de energía eléctrica, acceso de vehículos, lugares de entrada y salida de materiales y todo otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la Propuesta.


La sola presentación de la oferta lleva implícita la declaración expresa que el Proponente se ha compenetrado de toda la documentación de la Licitación, así como de las características especiales de la misma, en consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo o basados en la falta o error de datos en el proyecto y documentación de obra.

ARTÍCULO Nº 5: DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION Y VALOR DE ADQUISICION DEL PLIEGO:


La Documentación estará a disposición de quienes deseen retirarla o consultarla en la Legislatura Provincial de la Provincia de San Juan, Oficina de Licitaciones y Compras, 3º Piso, hasta tres (3) días antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. 

 
El valor del Pliego es de Tres Mil quinientos pesos ($ 3.500,00), no reembolsables, y debe ser depositado en la cuenta Nº 018-2130/2 en el Banco San Juan Sucursal Libertador. La adquisición de los Pliegos se efectuará en el lugar que se indique en los avisos de llamado a licitación, presentando el comprobante del depósito realizado. 

ARTÍCULO Nº 6:  
CONSULTAS Y ACLARACIONES:


El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (5) días antes de la fecha de apertura de las Propuestas.


Dichas consultas deberán formularse por escrito al Comitente, respondiendo éste de la misma manera hasta tres (3) días antes de dicha fecha. Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos anteriormente, podrá remitir a quienes hayan retirado el Pliego Licitatorio, las aclaraciones que estime corresponder. Sin perjuicio de ello, será obligación de los adquirentes del Pliego Licitatorio concurrir a la Cámara de Diputados a fin de notificarse de todas las notas aclaratorias y comunicados dentro del mismo plazo. La no concurrencia dará lugar a que las mismas se den por conocidas y aceptadas.


Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la documentación, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentación de las Propuestas, el lugar para las consultas y/o aclaraciones se realizarán en la oficina de la Dirección Técnica de lunes a viernes de 07:30 Hs a 13:00.

ARTÍCULO Nº 7:   
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:


La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados para el Acto de Apertura de los sobres, según lo detallado en el Artículo 15º. La documentación presentada después de la hora establecida para la apertura, será devuelta sin abrir.


Los Proponentes deben examinar cuidadosamente el presente Pliego General de Bases y Condiciones y no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.


Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra. Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente.

 
La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones:  


a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación "Sobre Nº 1" y “Sobre Nº 2", cerrados.


b) El Sobre Nº 1 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Licitación de que se trata, el lugar y fecha y hora de apertura. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el Artículo 9º.


c) El Sobre Nº 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Licitación de que se trata, el lugar, fecha, y hora de apertura y el nombre del Proponente. Contendrá el precio ofertado utilizando a tal efecto el formulario Nº 2, el Presupuesto, el Plan de Trabajos, la Curva de Inversiones y los Análisis de Precios, según lo especificado en el Artículo 10º.


d) En caso de presentar variantes, referidas exclusivamente a los aspectos permitidos en las Especificaciones Técnicas Particulares, las mismas deberán formularse bajo sobre separado con las mismas inscripciones del sobre N° 2 y con el agregado del término “Variante”. 

 
e) Todos los documentos estarán redactados en castellano, se realizados con formato en computadoras, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos.


f) Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente, y llevarán el sello de la empresa constructora respectiva. El ejemplar identificado con la palabra "original", será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra "copia".


g) Se podrá exceptuar la presentación del Pliego Licitatorio firmado a cambio de una declaración jurada firmada por el Proponente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento y aceptación de la documentación recibida y todas las condiciones y requisitos allí expresados. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Judicial o Notarial.


Cuando se requiera la certificación de la firma deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra.


Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización pertinente.


h) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier información durante el proceso de evaluación.


i) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y evaluación.


No será admitida documentación alguna que se presente en forma distinta a la especificada en el presente Artículo.

ARTÍCULO Nº 8:   
VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:


Todas las propuestas tendrán una validez de sesenta (60) días desde la fecha de apertura y no podrán retractarse en ese período. 


Transcurrido dicho plazo los Proponentes que lo deseen podrán retirar su propuesta, pero mientras no lo hiciesen, se entenderá que han prorrogado automáticamente por igual término su plazo de validez.


El aviso de retiro de Propuesta deberá ser hecho en todos los casos en forma fehaciente y con un mínimo de cinco (5) días de antelación a la fecha de vencimiento. 

ARTÍCULO Nº 9:  
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1:


Los Proponentes deberán incluir en su propuesta la siguiente documentación: 


a) Nota de presentación firmada por el Representante Legal o autorizado por el Proponente, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1.


b) Constancia de la constitución de la Garantía de la Propuesta, de acuerdo al Artículo 13º de este Pliego General de Bases y Condiciones.

 
c) Antecedentes de proyecto y cálculos similares realizados, certificados y firmados por la autoridad vigente.


d) Constancia de adquisición del Pliego Licitatorio.


e) Para ofertas de personas físicas, se deberá adjuntar copia del DNI. Para ofertas de sociedades anónimas o cooperativas se deberá adjuntar copia de los estatutos sociales debidamente inscriptos en el Registro Público de Comercio, última acta de asamblea designando el directorio y acta del directorio autorizando la presentación de la oferta. En caso de otras sociedades comerciales deberá adjuntarse copia del contrato social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, nómina de los directivos, copia del acta de asamblea por la cual se los designa y si correspondiere el “Poder” que faculta al representante a presentarse en la Licitación. Toda la documentación de las Sociedades citadas precedentemente y las firmas de sus representantes, deberán estar certificadas ante Escribano Público.


f) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de presentación, por ante Escribano Público

 
g) Antecedentes del profesional/estudio que permitan evaluar: 

g 1) Declaración Jurada donde conste que el Proponente no registra rescisión culposa en instancias administrativas en los últimos 24 (veinticuatro) meses anteriores a la fecha de la Licitación, de obras contratadas con Organismos Oficiales y/o Privados, en todo el ámbito del Territorio Nacional.

g 2) Declaración Jurada donde conste que el Proponente no se encuentra en proceso judicial de concurso o quiebra.

g 3) Declaración Jurada informando los litigios que tuviera pendiente con Organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, o con entes o reparticiones descentralizadas, sea como actor o demandado.


h) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de San Juan.   


i) El Pliego Licitatorio firmado en todas sus hojas por el Proponente y su Representante Técnico. A cambio de esta exigencia se aceptará la presentación de una declaración  Jurada  firmada  por el  Proponente  en  la que conste expresamente el conocimiento de la documentación adquirida que integra el Pliego Licitatorio, y la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exigidos.

           j) Detalle del personal que será afectado al proyecto: profesiona​les, técnicos, y personal de apoyo en relación de dependencia, asesores y consultores contratados o a contratar.

k) El Representante Técnico, adjuntando los comprobantes de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 11º.

l) Copia de la Dirección General de Rentas de la Provincia del “Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias” (Resolución 1606-DGR-2009 con código de barra para su validación vigente), cuyas actividades incluidas en el mismo guarden relación con el objeto de la presente contratación.

 
m) En caso de que el Proponente sea una Persona Jurídica y/o Sociedad de Hecho, deberá presentar la documentación que acredi​te el carácter que invoca (Estatutos, Acta Constitutiva, etc.).

n) Resolución de la Contaduría General de la Provincia de San Juan, que acredite el Beneficio de Ley 158-A (compre sanjuanino), en el caso que lo posea.

ñ) Constancia de Inscripción en la AFIP vigente.  


o) Copia del certificado de recepción de alta que acredite estar inscripto en el Registro de Proveedores y Destinatarios de Pagos de la Administración Provincial.


p)  Domicilio fijado en la Provincia de San Juan, en alguno de los departamentos que integran el Gran San Juan, mediante Declaración Jurada siguiendo el modelo del Formulario Nº 3.


q) Certificado extendido por el Comité Ejecutivo, Ley Nº 552-A, donde conste si el proponente es deudor del Banco San Juan S.A. en qué situación se encuentra y en caso de haberse acogido a algún régimen de pago, indicar si se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo, conforme a lo dispuesto por el Artículo 17º de la Ley 643-A

r) Certificado del Consejo Profesional de Ingeniero donde conste que la matriculado y habilitado.
ARTÍCULO Nº 10:    CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2:


El sobre Nº 2, presentado en las condiciones estipuladas en los incisos a) y c) del Artículo 7º, contendrá: 

1) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo del formulario Nº 2. Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, se dará prioridad al precio escrito en letras.

2) El Presupuesto, el cual deberá ajustarse al formato del cómputo y presupuesto oficial, respetando en forma obligato​ria, la cantidad y designación de ítems y sub-ítems.

3) El Plan de Trabajos, desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT, Microsoft Proyect), de los períodos de ejecución de los ítems, con indicación numérica de las cantidades físicas y por​centuales, como así también el Nº de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentaje respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).

4) Curva de inversiones con indicación de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas). Los Proponentes podrán optar por incorporar la curva de inversiones al Plan de Traba​jos mencionado en el punto 3).

5) Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran el proyecto.
6) Porcentaje de los Gastos Generales. 

ARTICULO Nº 11:   REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA: 


La Represen​tación Técnica será ejercida por un profesional de 1º Categoría, ingeniero civil, matriculado en el Consejo o Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra que se concursa, adjuntando el comprobante de ins​cripción en la A.F.I.P, y el certificado del Consejo o Colegio Profesional acreditando que se encuentra habilitado. 


A tal fin, el Contratista deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento legal correspondiente, la vinculación laboral que une a la misma con el profesional desig​nado. En caso contrario, no se procederá a la firma del Contra​to.


Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas con la Inspección de Obra.


El Representante Técnico deberá tener domicilio legal en la Provincia de San Juan.


Se rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

a) Que existe acuerdo entre dos o más Proponentes o Representan​tes Técnicos para la misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o más propuestas.

ARTÍCULO Nº 12:  
RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO:


La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos propios de la Legislatura Provincial, y la correspondiente certificación será abonada en los términos y condiciones establecidas en la Ley Nº 128-A de Obras Públicas y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO Nº 13:  
GARANTÍA DE LA PROPUESTA:


La Garantía de la Propuesta a favor de La Legislatura Provincial se hará por un monto mínimo del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, y podrá ser constituida mediante aval bancario, títulos públicos con cotización en Bolsa del País, Certificado de Crédito Líquido y exigible que tuviera el Proponente contra la Administración Pública Provincial, Seguro de Caución otorgado por Compañía autorizada por el Organismo Nacional competente o por depósito en efectivo.

Para el caso de hacer un depósito en efectivo, el mismo debe hacerse en el Banco de San Juan Anexo Libertador, Cuenta Corriente Nº 018-002130/2, Titular: “Cámara de Diputados”.


Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la presentación de la ga​rantía de cumplimiento de contrato. A los Proponentes selec​cionados que no hubiesen resultado adjudicatarios, les será devuelta dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la celebración del contrato.

ARTÍCULO Nº 14: 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES - PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION:


 En el lugar, día y hora establecidos en los avisos, o en el día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel no lo fuere, se dará comienzo al Acto de Apertura de Sobres.


Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas acla​raciones.


A continuación, se procederá a la apertura de todos los sobres Nº 1 verificando si la documentación presentada se ajusta a las dispo​siciones establecidas, DECLARANDO LA INADMISIBILIDAD DE AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS INCI​SOS b), c), d), i), l), ñ) o), p), r) DEL ARTICULO 9º, lo que impedirá la apertura del sobre Nº 2, devolviéndose en el acto la documentación al oferente.


La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos del Artículo 9º, deberá ser salvada dentro del término de tres (3) días hábi​les, en horario administrativo (de 7:30 hs. a 13:30 hs.), a partir de la clausura del Acto de Apertura de Sobres, y sin necesidad de intimación alguna por parte del Comitente. Transcurrido dicho lapso sin que la omisión haya sido subsanada, será rechaza da la propuesta, reservándose el Comitente el derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportunas.


A continuación, se dará comienzo a la apertura de los sobres Nº 2, verificándose si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, DECLARANDO LA INADMISIBILIDAD DE AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS INCISOS  1) AL 6) DEL ARTICULO 10º, lo que impedirá continuar analizando la Propuesta devolviéndose en el acto la documentación al oferente.


Seguidamente se procederá a la apertura de los sobres “Variantes”, si los hubiera.


Los proponentes podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, con la siguiente metodología: si lo que se observa es el contenido de uno o más Sobres Nº 1, deberán hacerlo una vez abiertos todos ellos, y previo a la apertura de los Sobres Nº 2. Si las observaciones apuntan a los Sobres Nº 2, deberán hacerse después de abiertos los sobres “Variantes” si los hubiere, o los Sobres Nº 2 si no hubiese Variantes. Dichas observaciones deberán ser expresadas en forma verbal y constarán en el Acta, con la obligación de firmar la misma, acreditando a tal fin la facultad para hacerlo, caso contrario no serán atendidas. La consideración y resolución de su procedencia se efectuará durante el proceso de adjudicación.

 
En el caso de impugnaciones, las mismas deberán efectuarse por escrito y en el término perentorio de cinco (5) días hábiles a contar del día de la apertura, debiendo constituir una garantía en iguales condiciones a las establecidas en el Artículo 13º, por un monto equivalente al uno por ciento (1%) de la o las ofertas impugnadas. Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al impugnante, quien tomará conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la adjudicación. 
Esta garantía le será devuelta al Proponente, solamente en caso de prosperar la impugnación, dentro de los cinco (5) días hábi​les posteriores a la notificación de la Adjudicación. Las impug​naciones presentadas fuera del plazo arriba establecido, o no garantizadas debidamente, no serán consideradas.


De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los Proponentes y de las presentaciones rechaza​das, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, se dejará constancia de los requisitos omitidos, que no sean causales de rechazo automático. Terminada esta operación, se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el Acto de Aper​tura, Funcionarios presentes, Proponentes y toda persona que desee hacerlo.



El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de Sobres toda vez que lo crea conveniente, comunicando esta pró​rroga o suspensión en igual manera a la efectuada para la convocatoria a Licitación, y notificándose especialmente a los adquirentes del Pliego Licitatorio.

ARTÍCULO Nº 16:  
ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS:


Todos los documentos presentados por los Proponentes de la Licitación serán evaluados con referencia a su experiencia, idoneidad empresaria y técnica y oferta económica. Dicha evaluación será efectuada por la Comisión de Adjudicación, y ejercerá su función basada en los datos aportados por las Empresas, siendo el Presidente, quien resolverá, en definitiva, comunicándose el resultado a los Proponentes en un lapso no mayor a los diez (10) días hábiles de efectuada la apertura de sobres.


Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de la Comisión de Adjudicación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean menester.


En caso de que hubiere un único Proponente, ello no significará obstáculo para que se evalúe la oferta técnica–económica y eventualmente la adjudique. 

ARTÍCULO Nº 17:  
ADJUDICACIÓN, GARANTIA Y FIRMA DEL CONTRATO:


El Comitente comunicará a todos los Proponentes, dentro de los dos (2) días hábiles de la adjudicación, el resultado de la misma, notificando fehacientemente a la Adjudicataria, imponiéndola del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato.


Dicho plazo no será superior a cinco (5) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación de la Adjudicación.


Cuando la fecha de iniciación del proyecto no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será aprobado mediante el mismo Decreto del Poder Legislativo que apruebe el contrato.



Para la firma del contrato, el Adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) de la oferta, en la forma y condiciones establecidas en la Ley 128-A.


El contratista deberá abonar el correspondiente sellado del contrato conforme a las disposiciones vigentes, y se hará cargo, además, de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa, en relación con el Contrato.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzará o se negará a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecidos, perderá el importe de la garantía de la Propuesta. 


En caso de impugnaciones, las mismas deberán efectuarse por escrito, y dentro del término perentorio de dos (2) días hábiles a contar de la fecha de la comunicación del resultado de la adjudicación, debiendo constituir una garantía en iguales condiciones a las establecidas en el Artículo 14º, por un monto equivalente al dos por ciento (2%) de la oferta adjudicada. Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a dicha presentación, la Comisión de Adjudicaciones se expedirá al respecto, comunicando lo resuelto a la representante, restituyendo la garantía solamente en caso de prosperar la impugnación, dentro de los seis (6) días hábiles posteriores de la nueva adjudicación. Las impugnaciones presentadas fuera del plazo arriba establecido, o no garantizadas debidamente, no serán consideradas. Intertanto se resuelva la procedencia de la impugnación, no se procederá a la firma del contrato con la empresa seleccionada.

CAPITULO III: DE LA OBRA

ARTÍCULO Nº 18:  
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:


El proyecto se contrata por el sistema de Ajuste Alzado. Rige la Ley de Obras Publicas Nº 128-A y su Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes, que se incluyen en el Pliegos para la contratación de Obras Públicas y sus modificaciones.

ARTÍCULO Nº 19:  
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:


El plazo de ejecución del proyecto será de doscientos cuarenta (240) días corridos y regirá desde la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos, la que deberá operarse dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del Contrato.

ARTÍCULO Nº 20:  
COORDINACION DE LOS TRABAJOS:

La realización de trabajos que impliquen ruidos molestos, suspensión temporaria de suministros de energía, corte de señal de datos, o cualquier otro inconveniente que afecte el normal desarrollo de las actividades propias de la Legislatura Provincial, deberán ser coordinados con la Inspección en cuanto a su cronograma y horario, a efectos de minimizar tales perjuicios.

ARTÍCULO Nº 21:  
CALIDAD:


La Contratista deberá tener permanentemente en obra el instrumental y útiles necesarios para que la Inspección de la Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecución.


Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, previamente aprobados por la Inspección, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas.


Estará también obligado a usar métodos e instrumentales que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su finalización en término.


Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel o los equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección de obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes.


Sin embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Contratista, de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación.


La Contratista presentará las muestras que se exigen en las respectivas Especificaciones Técnicas, estando a su cargo los gastos que demanden, como así también su transporte.


Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún elemento propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, éste deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas.


La Inspección de Obra podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, son las que determinan las Especificaciones Técnicas.


El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como por ejemplo: instrumentos de medida, herramientas, aparatos específicos de control, etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales y/o estructuras son los prescritos.


Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por la Contratista.

ARTÍCULO Nº 22:  
OTROS CONTRATOS:

a) Relaciones con otros contratistas:


La Contratista está obligada a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato que el Comitente encomiende o haya encomendado a otros Contratistas, y a acatar las órdenes que dé la Inspección de Obra para evitar interferencias.


La Contratista deberá facilitar la marcha simultánea y armónica de los trabajos por ella ejecutados y los que realizan otras Contratistas de modo que las obras realizadas por unas y otras guarden unidad de estructuras, estabilidad, funcionalidad, y estética. La Inspección de Obra impartirá al efecto las instrucciones y normas para mejor entendimiento.

b) Reuniones de coordinación:


La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con participación de su Representante Técnico y/o la eventual de los Técnicos responsables del proyecto, a reuniones periódicas de carácter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre todos los ejecutantes de obras, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego Licitatorio, responder a cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación  en beneficio del normal desarrollo del Plan  de Trabajos.

ARTÍCULO Nº 23:  
INSPECCION, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN:


La Inspección, Medición y Certificación de los trabajos serán ejercidas por el Comitente.

La medición de la obra se efectuará dentro de los primeros cinco (5) días corridos del mes siguiente al de ejecución de los trabajos, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.

           Los certificados serán preparados por la Inspección, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes.

 
Del importe de cada certificado, excepto de los intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retención podrá ser sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley.


Los Certificados de Obra se harán en base al cómputo realizado mensualmente y conformado por la Contratista, cuyos resultados se volcarán porcentualmente a las cantidades establecidas en el Presupuesto Oficial, aplicando los precios del mismo y afectando los resultados por el porcentaje de incremento o disminución contractual.


Si los avances a computar correspondieran a trabajos efectuados en sede de la Contratista (proyecto, dibujo de planos, etc.), ésta estará obligada a trasladarlos, presentarlos, y explicar al Comitente el grado de progreso, a efectos de  poder determinar dichas cantidades.


El pago de los certificados de Obra se efectuará dentro de los 30 (treinta) días corridos contados a partir del mes siguiente al que fueron realizados los trabajos. Tanto la certificación como la forma de pago se llevará a cabo siguiendo los mecanismos establecidos en la Ley Nº 128-A, teniendo vigencia Decreto Acuerdo Nº 028-MPeI-16 adherido al Decreto N°691/2016 que aprueba el ”Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional”.


Vencido el plazo de pago, correrán desde entonces a favor de la Contratista, intereses, calculados a la tasa fijada por el Sistema Bancario Oficial, Banco de la Nación Argentina, para el descuento de certificados de obras públicas. El pago del Certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extinguen la obligación de abonarlos.


Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) días corridos siguientes al pago del Certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los Certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses.


En caso de que el Comitente hubiese extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondan, ya sea por error en la medición de los trabajos, en la aplicación de los índices o por otras circunstancias, tendrá derecho a exigir de la Contratista los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso desde la fecha del o de los pagos indebidamente efectuados. Los intereses se liquidarán a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre Certificados de Obra y se deducirán conjuntamente con el capital de los primeros créditos que tenga a percibir la Contratista.

ARTÍCULO Nº 24:  
GASTOS IMPRODUCTIVOS:


Los Gastos Improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinarán en base a los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta a los que se les deducirá la incidencia que tengan aquellos casos que se producen por única vez y que no tiene relación con el avance de los trabajos en el tiempo.


Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley 3734 y Decretos Reglamentarios (Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos y al cual se le adicionará el porcentaje correspondiente al I.V.A.


El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la presentación del reclamo el cual deberá incluir como requisito esencial, la documentación completa que lo avale.

ARTÍCULO Nº 25:  
VALLADO DEL SECTOR DE OBRAS:


El vallado de cierre de aquellos sectores donde se realicen trabajos con riesgos eléctricos, se ejecutará conforme a las reglamentaciones vigentes, y según lo indicado en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego Licitatorio.

ARTÍCULO Nº 26:  
VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA:


A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra, incluyendo obrador y depósito, si los hubiera, para prevenir robos, o deterioros de los materiales, instrumental, herramientas, y otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de terceros.


A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra, como así también tomará los recaudos necesarios para que durante la noche la misma quede apropiadamente iluminada y vigilada.


La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se produzcan. 

ARTÍCULO Nº 27:  
SEGUROS:

             El contratista no podrá iniciar las obras si previamente no ha asegurado, por su cuenta y cargo, contra riesgos de accidentes de trabajo a todo el personal permanente o transitorio afectado al proyecto, incluyendo el personal de la Inspección del Comitente y al de los subcontratistas. Las pólizas deberán cubrir: indemnización por muerte, incapacidad total o parcial (ambas temporal o permanente), asistencia médica, asistencia farmacéutica y gastos sanatoriales, aparatos de prótesis y ortopedia, estudios de cualquier nivel de complejidad, etc, conforme legislación vigente en la materia.

ARTÍCULO Nº 28: 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL:


La demora en la terminación del proyecto , siempre que la Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referendum de la autoridad que corresponda, dará lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma:



a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el día siguiente al que la obra debió terminarse:

M = 0,10 x C/P


b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M = 0,20 x C/P


c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M = 0,40 x C/P


d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente:

M = 0,80 x C/P


M = Monto de la multa a aplicar por día.


C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.


P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor "P" será aumentado o disminuido según lo convenido.


El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 10% del monto contractual.


Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referéndum de la Autoridad que corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la Contratista.    


El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.


En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito o ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas:


1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la ejecución de la obra.


2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.


3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente.


Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del Contrato suscrito, será resuelto por la Autoridad competente (Comitente), previo informe de la Inspección de la obra.

ARTÍCULO Nº 29: 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO


Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del cero coma dos por ciento (0,2%) del monto contractual, actualizado al mes anterior al de aplicación de dicha multa, si correspondiere.  

ARTÍCULO Nº 30:   MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS


Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa equivalente a la quinta parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días.

ARTÍCULO   Nº 31: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

 
La ausencia injustificada, en la obra, de la Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.

ARTÍCULO Nº 32:  
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:


La Contratista es responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o perjuicios que ocasionare al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas.

El importe de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos patentados, estará a cargo de la Contratista. La Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos de Policía o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras.


Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.

ARTÍCULO Nº 34:  
RECEPCIÓN PROVISIONAL:


La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de obra cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato, labrándose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.


Antes de la firma del Acta, la Contratista deberá presentar los Certificados que acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan y Colegio o Consejo Profesional pertinente.


En el Acta de Recepción Provisional se consignará: 

1) La constancia de que las obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Ordenes de la Inspección de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con las indicaciones de las respectivas resoluciones que las autorizaron.


Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen partes que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.


Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía. 

ARTÍCULO Nº 35:  
PERIODO DE GARANTÍA:


El plazo de garantía de la obra será de un (1) año, a partir de la fecha de la Recepción Provisoria, durante la cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados estando obligada a la reparación o modificación requerida por defectos provenientes de errores de proyecto, de cómputos o de deficiencias en general en la ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO Nº 36:  
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la Recepción Definitiva de la obra.

ARTÍCULO Nº 37:  
RECEPCIÓN DEFINITIVA: 


La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía de un (1) año, indicado en el primer párrafo del Artículo 35º, previa verificación final de los trabajos efectuados.


En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos al Colegio o Consejo Profesional Pertinente.


La falta de presentación exigida a la fecha de recepción definitiva, hará pasible a la Contratista de una multa del cero coma dos por mil (0,2 º/oo) del monto del proyecto, actualizado a la fecha de recepción, por cada día de atraso en el cumplimiento de lo estipulado. 
ARTÍCULO Nº 38:  
DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DE OBRA:
En el lapso que medie entre la firma de Contrato y el inicio de obra, el Contratista deberá presentar a la Inspección la siguiente documentación, para que la misma sea revisada y aprobada por el Comitente. Dicha documentación consistirá en:
1 - Del contrato: Copia del contrato firmado por las partes con el aforo correspondiente.

2 - De los empleados (cada uno de ellos, cualquiera sea el carácter en que lo hagan):

a)
Nombre, categoría y N° CUIL

b)
Clave de Alta Temprana (AFIP)

c)
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio

d)
ART (Cláusula de no Repetición)

e)
Seguro de Accidentes Personales

f)
Matriculación en consejo Profesional de Ingeniero
3 - De los seguros:
a)
Seguro de Responsabilidad Civil, conforme Artículo Nº 27 del presente Pliego

b)
Programa de Seguridad e Higiene aprobado por ART

4 - Del Representante Técnico: Instrumento legal debidamente aforado que certifique su vinculación laboral con la empresa Adjudicataria

5 - Cronograma de obra: Cuando la fecha de iniciación del proyecto no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos, que tendrá un desglose semanal, deberá ser consensuado con el Comitente.

Los trabajos no podrán ser iniciados si la Inspección no expresa conformidad, mediante Orden de Servicio, respecto a la documentación presentada.
3.- MODELOS DE PRESENTACION
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MODELO Nº 1
LEGISLATURA PROVINCIAL

PROVINCIA DE SAN JUAN

FORMULARIO PARA NOTA DE PRESENTACIÓN

San Juan, ............  de............................. de 2.019.-

                                                                        

REF. LICITACION PUBLICA Nº…….                                                                    

OBRA: 
“Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”

SR. PRESIDENTE 

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

S                      /                           D






Tengo/Tenemos.................................... el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y oferta técnica económica de nuestra empresa/ U.T.E., para la construcción de la obra de referencia.






Por el presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona comprometiéndonos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta, y en ningún caso suministrar documentos o información que hubiese sido omitida.






Sin otro particular, saludo al Señor Presidente atentamente.

           .........................................                                    ................................................


               FIRMA                               
        NOMBRE DE LA EMPRESA O UTE                                                                                                                        







           ........................................                                  ........................................................

                 ACLARACIÓN                                                SELLO/S DE LA/S EMPRESA/S

MODELO Nº 2
LEGISLATURA PROVINCIAL

PROVINCIA DE SAN JUAN

FORMULARIO PARA PROPUESTA
LICITACION PUBLICA Nº…….

OBRA: 
“Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”

                                                              San Juan, ............  de............................. de 2.019.-

SR. PRESIDENTE 

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

S                        /                         D






Tengo/Tenemos el agrado de presentar a consideración del señor Presidente la siguiente PROPUESTA  para las obras del título, por la suma única de :






(1) $............................................   (IVA incluido)






(2)    ....................................................................






Saludo/amos al Señor Presidente muy atentamente.






(3) .....................................................................





(4) .....................................................................
CONTRATISTA PROPONENTE

Domicilio.......................................................Teléfono.......................
Certificado de depósito: ................................................(5) ...........................................................
NOTAS

(1) En números.




(2) En letras.




(3) Firma.




(4) Aclaración de firma.




(5) Tipo de la Garantía.    

MODELO Nº 3
FORMULARIO PARA DECLARACIÓN JURADA

LICITACION PUBLICA Nº…….                                                                    

OBRA: 
“Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”

San Juan, ............  de............................. de 2.019.-

SR. PRESIDENTE

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

S                        /                          D

 




En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones, y en carácter de DECLARACIÓN JURADA, acepto/amos la Jurisdicción de los Tribunales Provinciales de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, para lo cual fijo/amos domicilio en.......................................................................................... San Juan, por cualquier Cuestión Judicial que se suscite con motivo de la intervención en el presente Concurso de Precios, renunciando expresamente a la competencia de los Tribunales Federales y/o de otra jurisdicción.

                  


FIRMA: .........................................................................

                                       Aclaración de Firma: .....................................................
MODELO 4
Obra: Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”
COMPUTO Y PRESUPUESTO DE OBRA 
[image: image1.emf]Cantidad Unidad Costo Unitario ($) Costo Total ($)% IncidenciaCosto del Item

a

Evaluación de la información existente de la 

estructura.

1,00 Goblal

b

Análisis económico del tipo de aislamiento sísmico a 

emplear. Variantes, estudio de mercado, facilidad de 

obtención. Definición técnica.

1,00 Goblal

c Estudio de suelos y fundaciones. 1,00 Goblal

d

Anteproyecto de aislamiento sísmico. Estrategia de 

consolidación. Análisis de interferencias con la 

actividad a desarrollarse en  edificio durante las tareas 

de consolidación.

1,00 Goblal

a

Definición del sistema de apoyo e intervención de la 

estructura en la zona de emplazamiento del sistema 

de aislamiento. Definición de acelerogramas 

sintéticos y o reales adaptados al espectro de 

respuesta considerado en la normativa de aplicación.

1,00 Goblal

b

Análisis numérico de las variantes seleccionadas. 

Adapatación de instalaciones. Definición de 

desplazamientos máximos de diseño y máximos 

considerados. Emplazamiento y tipología de juntas 

sísmicas entre sistema aislado y de base fija.

1,00 Goblal

c

Cálculo de estructuras complementarias al sistema de  

aislamiento

1,00 Goblal

d

Definición conceptual de los procedimientos 

consolidación, apoyos temporales y sistemas de 

instalación de dispositivos de aislamiento y de 

transferencias de cargas de la estructura existente al 

sistema de aislamiento y fundaciones.Evaluación de 

Riesgo. Sujeción temporal para cargas horizontales.

1,00 Goblal

e

Confección de planos, detalles constructivos, juntas 

sísmicas y adaptación de  instalaciones.

1,00 Goblal

f

Confección del proyecto ejecutivo. Fases constructivas 

y sistemas de transferencias de cargas definitivos 

1,00 Goblal

g

Aprobación de la documentación ante la Dirección de 

Planeamiento y Desarollo Urbano, condicionada a la 

presentación de ensayos de prototipo y control 

control de calidad de los dispositivos de aislamiento. 

Definición de los  programas y protocolos de ensayo.

1,00 Goblal

3 1,00 Goblal

4 1,00 Goblal

5 1,00 Goblal

6 1,00 Goblal

- $                          1

X % (1) - $                          2

Sub-total 1 - $                         

Y %(1)

Sub-total 2 - $                          3

Z % (1+2+3)

Costo Total - $                          4

21% - $                          5

2,40% - $                          6

- $                  

PRESUPUESTO



Ingresos Bruto y L.Hogar 



ITEM RUBRO

Desarrollo de especificaciones técnicas de la variante del sistema de 

aislamiento seleccionado.

Desarrollo del cómputo y presupuesto de las obras completas.

Desarrollo del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación en el 

marco de la ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan 128 - A

Anteproyecto de 

aislamiento Sísmico

1

Proyecto 

Aislamiento Sísmico

2

Desarrollo de especificaciones técnicas generales

COSTO DIRECTO

GASTOS FINANCIEROS

BENEFICIOS

IVA

EL PRESUPUESTO   ASCIENDE A LA SUMA PESOS ……………………………………….($.................................) IVA INCLUIDO

Precio Total de la Obra( 4+5+6) :

GASTOS GENERALES


MODELO 5

Obra: Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”
	RUBRO:

DESIGNACIÓN:

ITEM:

DESIGNACIÓN:


	
	UNIDAD

	
	CONCEPTO                                                 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	$/UNITARIO
	$/PARCIAL
	$/TOTAL

	 A        
	
	MATERIALES
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 B
	
	MANO DE OBRA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 C
	
	EQUIPOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	COSTO DIRECTO                                                                                             (“A+B+C”)
	

	E
	
	GASTOS GENERALES                                                                   V%            (DE “D”)
	

	F
	
	SUB – TOTAL  1                                                                                                 (“D+E”)   
	

	G
	
	GASTOS FINANCIEROS                                                                W%            (DE “F”)
	

	H
	
	BENEFICIO                                                                                     X%        (DE “F+G”)
	

	I
	
	COSTO TOTAL DEL TRABAJO                                                                     (“F+G+H”)
	

	J
	
	I.V.A.                                                                                                21%           (DE “I”)
	

	K
	
	INGRESOS BRUTOS Y LOTE  HOGAR                                         2,4%          (DE “I”)
	

	L
	
	PRECIO UNITARIO                                                                                         (“I+J+K”)
	


MODELO 6
Obra: Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”
PLAN DE TRABAJO
[image: image2.emf]Monto ($) % Incidencia

0 1 2 3 4 5 6 7 8

a

Evaluación de la información existente de la estructura, 

relevamiento y ensayos.

138.032,19 $       3,72%

b

Análisis económico del tipo de aislamiento sísmico a 

emplear. Variantes, estudio de mercado, facilidad de 

obtención. Definición técnica.

112.146,17 $       3,02%

c Estudio de suelos y fundaciones. 143.766,93 $       3,88%

d

Anteproyecto de aislamiento sísmico. Estrategia de 

consolidación. Análisis de interferencias con la actividad a 

desarrollarse en  edificio durante las tareas de 

consolidación.

345.040,64 $       9,30%

a

Definición del sistema de apoyo e intervención de la 

estructura en la zona de emplazamiento del sistema de 

aislamiento. Definición de acelerogramas sintéticos y o 

reales adaptados al espectro de respuesta considerado en 

la normativa de aplicación.

207.088,10 $       5,58%

b

Análisis numérico de las variantes seleccionadas. 

Adapatación de instalaciones. Definición de 

desplazamientos máximos de diseño y máximos 

considerados. Emplazamiento y tipología de juntas sísmicas 

entre sistema aislado y de base fija.

621.264,31 $       16,75%

c

Cálculo de estructuras complementarias al sistema de  

aislamiento

276.382,97 $       7,45%

d

Definición conceptual de los procedimientos consolidación, 

apoyos temporales y sistemas de instalación de dispositivos 

de aislamiento y de transferencias de cargas de la 

estructura existente al sistema de aislamiento y 

fundaciones.Evaluación de Riesgo. Sujeción temporal para 

cargas horizontales.

112.146,17 $       3,02%

e

Confección de planos, detalles constructivos, juntas 

sísmicas y adaptación de  instalaciones.

166.785,57 $       4,50%

f

Confección del proyecto ejecutivo. Fases constructivas y 

sistemas de transferencias de cargas definitivos 

551.969,44 $       14,88%

g

Aprobación de la documentación ante la Dirección de 

Planeamiento y Desarollo Urbano, condicionada a la 

presentación de ensayos de prototipo y control control de 

calidad de los dispositivos de aislamiento. Definición de los  

programas y protocolos de ensayo.

167.263,47 $       4,51%

3 144.165,18 $       3,89%

4 144.165,18 $       3,89%

5 207.088,10 $       5,58%

6 135.403,76 $       3,65%

7 235.761,84 $       6,36%

TOTALES 3.708.470,03 $   100,00%

0

PORCENTAJES ACUMULADOS

MONTOS MENSUALES

MONTOS ACUMULADOS

PRESUPUESTO - ITEM MESES

ITEM DETALLE

Desarrollo de especificaciones técnicas de la variante del sistema de aislamiento 

seleccionado.

Desarrollo del cómputo y presupuesto de las obras completas.

Desarrollo del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación en el marco de la 

ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan 128 - A

Modelamiento de la estructura y sistema de aislamiento en sistema BIM

Anteproyecto de 

aislamiento Sísmico

1

Proyecto Aislamiento 

Sísmico

2

Desarrollo de especificaciones técnicas generales



MODELO 7
Obra: Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”
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4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1) Objeto:

El trabajo a realizar por la Contratista consiste en la realización del “Proyecto Ejecutivo de la Consolidación de las Alas Norte y Sur del Edificio de la Legislatura Provincial con la Técnica del Aislamiento Sísmico”.

2) Condición profesional:

Dicho trabajo solo podrá ser efectuado por un profesional o profesionales asociados, con títulos de ingenieros civiles matriculados y habilitados en el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de la Provincia de San Juan, y título de postgrado en estructuras sismo resistentes (doctorado, maestría, especialización, etc.), con experiencia demostrable en la técnica del aislamiento sísmico, todo ello debidamente documentado en los antecedentes que deberán presentar acompañando su oferta. La Representación Técnica de la Contratista será ejercida por dicho profesional.

El o los profesionales podrán presentase en forma particular o a través de un estudio de ingenieros o consultora.

3) Superficie del estudio:

El ámbito físico objeto de la presente contratación comprende la totalidad del edificio del Poder Legislativo, sito en Avda. Libertador San Martín y calle Las Heras, en todos sus cuerpos, pisos, niveles y dependencias, independientemente de que las mismas hayan sido o no objeto de consolidaciones anteriores.

4) Trabajo a realizar:

El trabajo a realizar consiste en los siguientes ítems, sin que ello excluya cualquier otro no expresamente indicado, si el mismo fuera necesario para la obtención del resultado del proyecto de consolidación:

•
Revisión y estudio de la documentación técnica de obra original y existente, proporcionada por el Comitente (planos, memorias de cálculo, carpetas), y/u obtenida por la Contratista de fuentes confiables.

•
Relevamiento in situ de secciones y calidades de hormigones, armaduras, mamposterías, etc. mediante inspecciones ópticas, sondeos, extracción de probetas, uso de aparatos de rayos, esclerómetros, etc.

•
Realización de ensayos de muestras, probetas o testigos en laboratorios reconocidos y de amplia trayectoria (Instituto de Materiales y Suelos de la Universidad Nacional de San Juan, INPRES, Instituto de Investigaciones Antisísmicas de la Facultad de Ingeniería de San Juan -IDIA-, etc.)

•
Determinación de la morfología, configuración, regularidad estructural en planta y en elevación, y toda otra evaluación preliminar cuantitativa necesaria para determinar las capacidades de los elementos estructurales en los estados límites, para detectar posibles fallas estructurales. 

•
Conclusión del comportamiento del edificio ante la ocurrencia de un terremoto de características destructivas. 

•
Proyecto ejecutivo y cálculo de los correspondientes refuerzos para cumplir con las estrategias de rehabilitación estructural del edificio, con elaboración de documentación completa para llevar a cabo dicha consolidación estructural con la técnica del aislamiento sísmico (Indicar bajo que norma se rige). 

•
Elaboración del pliego licitatorio del Proyecto Ejecutivo de la Consolidación mediante la técnica del aislamiento sísmico acuerdo a lo exigido por la Ley de Obras Públicas No 128-A:

· Pliegos General de Bases y Condiciones Generales y Particulares

· Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales

· Pliego de Especificaciones Técnicas Especificas

· Cómputo y Presupuesto de materiales y mano de obra, equipos, y listado de los mismos.

· Planilla de Análisis de Precios

· Curvas de Inversión

•
Presentación de la documentación elaborada en la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, incluyendo su tramitación hasta aprobación definitiva. 

•
Entrega de dicha documentación, incluyendo menoría descriptiva, memoria de cálculo, planos de ingeniería de detalles y demás documentación necesaria para la ejecución de obra en tres juegos de planos impresos en originales aprobados y copias en CD en Autocad. Además, se entregará planos con tecnología BIM (modelado de la información del edificio) mediante software especializado Revit, Edificius, Archicad., etc.

Queda incluida dentro de la contratación, la provisión por parte de la Contratista de todos los materiales, insumos, mano de obra, programas informáticos, aranceles de ensayos, aranceles para aprobación,  etc., así como el pago de los derechos por el uso de patentes específicas que utilice.

Asimismo, quedan comprendidos todos los trabajos de vallado y/o apuntalamiento que resulten necesarios para proteger la integridad del personal legislativo y de terceros, así como de reposición de estructura y/o reparación de elementos de albañilería que hubieran sido afectados por ensayos, relevamientos, extracción de probetas, etc., como así también ejecución de pintura y limpieza correspondiente.

5) Coordinación durante el desarrollo de los trabajos

El Comitente arbitrará los medios necesarios para que la Adjudicataria pueda desarrollar los trabajos que considere necesario, dentro del ámbito del edificio de la Legislatura Provincial, con la mayor comodidad y celeridad. Si por razones de fuerza mayor o por motivos especiales propios de la labor Legislativa dichos trabajos debieran sufrir alguna postergación, el Comitente lo informará con la debida anticipación y adicionará los días correspondientes al plazo de obra faltante.

Los accesos y circulación del personal de la Contratista serán dispuesto por la Inspección. La Adjudicataria en todo momento deberá prestar la mayor colaboración para facilitar al personal de Seguridad de la Legislatura Provincial el control en el ingreso y salida del edificio tanto de su personal como de los materiales y equipamiento que utilice. 

La extracción de muestras y/o cualquier trabajo que implique ruidos que afecten el normal desarrollo de las actividades propias de la Legislatura Provincial, deberán ser coordinados con la Inspección en cuanto a su cronograma y horario, a efectos de minimizar tales perjuicios.

5. PLAZO TOTAL PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS
Se considerará un plazo total para los trabajos indicados de 240 (doscientos cuarenta) días corridos desde la fecha de la firma del contrato.


6.  PRESUPUESTO OFICIAL 
[image: image4.emf]Cantidad Unidad Costo Unitario ($) Costo Total ($) % Incidencia Costo del Item

a

Evaluación de la información existente de la estructura, 

relevamiento y ensayos.

1,00 Goblal

b

Análisis económico del tipo de aislamiento sísmico a 

emplear. Variantes, estudio de mercado, facilidad de 

obtención. Definición técnica.

1,00 Goblal

c Estudio de suelos y fundaciones. 1,00 Goblal

d

Anteproyecto de aislamiento sísmico. Estrategia de 

consolidación. Análisis de interferencias con la actividad a 

desarrollarse en  edificio durante las tareas de 

consolidación.

1,00 Goblal

a

Definición del sistema de apoyo e intervención de la 

estructura en la zona de emplazamiento del sistema de 

aislamiento. Definición de acelerogramas sintéticos y o 

reales adaptados al espectro de respuesta considerado en 

la normativa de aplicación.

1,00 Goblal

b

Análisis numérico de las variantes seleccionadas. 

Adapatación de instalaciones. Definición de 

desplazamientos máximos de diseño y máximos 

considerados. Emplazamiento y tipología de juntas sísmicas 

entre sistema aislado y de base fija.

1,00 Goblal

c

Cálculo de estructuras complementarias al sistema de  

aislamiento

1,00 Goblal

d

Definición conceptual de los procedimientos consolidación, 

apoyos temporales y sistemas de instalación de 

dispositivos de aislamiento y de transferencias de cargas de 

la estructura existente al sistema de aislamiento y 

fundaciones.Evaluación de Riesgo. Sujeción temporal para 

cargas horizontales.

1,00 Goblal

e

Confección de planos, detalles constructivos, juntas 

sísmicas y adaptación de  instalaciones.

1,00 Goblal

f

Confección del proyecto ejecutivo. Fases constructivas y 

sistemas de transferencias de cargas definitivos 

1,00 Goblal

g

Aprobación de la documentación ante la Dirección de 

Planeamiento y Desarollo Urbano, condicionada a la 

presentación de ensayos de prototipo y control de calidad 

de los dispositivos de aislamiento. Definición de los  

programas y protocolos de ensayo.

1,00 Goblal

3 1,00 Goblal

4 1,00 Goblal

5 1,00 Goblal

6 1,00 Global

7 1,00 Goblal

- $                          0,00%

12% - $                        

Sub-total 1 - $                        

2% - $                        

Sub-total 2 - $                        

13% - $                        

Costo Total - $                        

21% - $                        

2,40% - $                        

3.708.470,03 $   

PRESUPUESTO



Ingresos Bruto y L.Hogar



EL PRESUPUESTO  OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA PESOS Tres Millones Setecientos  Ocho Mil Cuatrocientos Setenta con 3 centavos.($3.708.470,03) IVA INCLUIDO

    ITEM  RUBRO

Desarrollo de especificaciones técnicas de la variante del sistema de 

aislamiento seleccionado.

Desarrollo del cómputo y presupuesto de las obras completas.

Modelamiento de la estructura y sistema de aislamiento en sistema BIM

Anteproyecto de 

aislamiento Sísmico

1

Proyecto 

Aislamiento Sísmico

2

Desarrollo de especificaciones técnicas generales

COSTO DIRECTO

Desarrollo del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación en el 

marco de la ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan 128 - A

GASTOS FINANCIEROS

BENEFICIOS

IVA

Precio Total de la Obra:

GASTOS GENERALES


7. CURVA DE INVERSIÓN
[image: image5.png]Porcentaje Acumulado

CURVA DE INVERSIONES

100%

100,00%
96,23%

88,75%

Meses






8. PLAN DE TRABAJO

[image: image6.emf]Monto ($) % Incidencia

0 1 2 3 4 5 6 7 8

a

Evaluación de la información existente de la estructura, 

relevamiento y ensayos. 0,00% 0,00%

b

Análisis económico del tipo de aislamiento sísmico a 

emplear. Variantes, estudio de mercado, facilidad de 

obtención. Definición técnica. 0,00% 0,00%

c Estudio de suelos y fundaciones.

0,00% 0,00%

d

Anteproyecto de aislamiento sísmico. Estrategia de 

consolidación. Análisis de interferencias con la actividad a 

desarrollarse en  edificio durante las tareas de 

consolidación. 0,00% 0,00% 0,00%

a

Definición del sistema de apoyo e intervención de la 

estructura en la zona de emplazamiento del sistema de 

aislamiento. Definición de acelerogramas sintéticos y o 

reales adaptados al espectro de respuesta considerado en 

la normativa de aplicación. 0,00% 0,00% 0,00%

b

Análisis numérico de las variantes seleccionadas. 

Adapatación de instalaciones. Definición de 

desplazamientos máximos de diseño y máximos 

considerados. Emplazamiento y tipología de juntas sísmicas 

entre sistema aislado y de base fija. 0,00% 0,00% 0,00%

c

Cálculo de estructuras complementarias al sistema de  

aislamiento 0,00% 0,00% 0,00%

d

Definición conceptual de los procedimientos consolidación, 

apoyos temporales y sistemas de instalación de dispositivos 

de aislamiento y de transferencias de cargas de la 

estructura existente al sistema de aislamiento y 

fundaciones.Evaluación de Riesgo. Sujeción temporal para 

cargas horizontales. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

e

Confección de planos, detalles constructivos, juntas 

sísmicas y adaptación de  instalaciones. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

f

Confección del proyecto ejecutivo. Fases constructivas y 

sistemas de transferencias de cargas definitivos  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

g

Aprobación de la documentación ante la Dirección de 

Planeamiento y Desarollo Urbano, condicionada a la 

presentación de ensayos de prototipo y control control de 

calidad de los dispositivos de aislamiento. Definición de los  

programas y protocolos de ensayo. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4

0,00% 0,00% 0,00%

5

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES - $                     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 $                    -    $                    -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

 $                    -    $                    -    $                      -    $                      -    $                      -   

 $                      -    $                      -    $                      -   

ITEM DETALLE

Desarrollo de especificaciones técnicas de la variante del sistema de aislamiento 

seleccionado.

Desarrollo del cómputo y presupuesto de las obras completas.

Desarrollo del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación en el marco de la 

ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan 128 - A

Modelamiento de la estructura y sistema de aislamiento en sistema BIM

Anteproyecto de 

aislamiento Sísmico

1

Proyecto Aislamiento 

Sísmico

2

Desarrollo de especificaciones técnicas generales

PORCENTAJES ACUMULADOS

MONTOS MENSUALES

MONTOS ACUMULADOS

PRESUPUESTO - ITEM MESES


9. ARCHIVOS DIGITALES 

Se entregaran en formato digital planos de estructura del edificio
PAGE  
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